


	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO	
	PROCESO ACADÉMICO	VERSIÓN	1
	FORMATO PLAN DE TRABAJO	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/01/2022

PLAN DE TRABAJO			
NOMBRE DEL LIDER TECNICO	Juan David Acero Urbano	CODIGO	1007423852
PROGRAMA ACADÉMICO	Ingeniería de Sistemas		
NOMBRE DEL EQUIPO	Codify	NIT	92343529 – 0
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO	Brayan Alexander Parales Malaver Wilever Beltran Tuay Xavier Nicolas Becerra Alfonso	CODIGO	1006553609 1123802568 1029641062
FECHA DILIGENCIAMIENTO	17/09/2026	VERSION	1.1

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DE LA EMPRESA					
DIAGRAMA DE GANT CON ACTIVIDADES Y TIEMPOS					
N° ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	DIAS	SEMANAS	FINAL
1	Plan de trabajo	3/09/2026	8	1	10/09/2026
2	Análisis de requisitos	3/09/2026	15	2	17/09/2026
3	Arquitectura del sistema	7/09/2026	11	2	17/09/2026
4	Diseño BD	10/09/2026	9	2	18/09/2026
5	Diseño de interfaces	14/09/2026	12	2	25/09/2026
6	Agendamiento de citas	21/09/2026	19	3	9/10/2026
7	Control de inventario	28/09/2026	19	3	16/10/2026
8	Despacho de medicamentos	12/10/2026	12	2	23/10/2026
9	Integración	19/10/2026	12	2	30/10/2026
10	Autenticación y roles	26/10/2026	12	2	6/11/2026
11	Pruebas	2/11/2026	12	2	13/11/2026
12	Correcciones y optimización	9/11/2026	12	2	20/11/2026
13	Documentación	16/11/2026	9	2	24/11/2026
7	Entrega	25/11/2026	2	1	26/11/2026
Fecha Inicio		3/09/2026			
Fecha Final		26/11/2026			

DIAGRAMA DE GANTT



2. INDICADOR		
No. ACTIVIDAD	INDICADOR	ROL ASIGNADO
1	Elaboración del plan de trabajo	Líder técnico
2	Levantamiento y análisis de requisitos	Líder técnico
3	Análisis del sistema y definición de la arquitectura	Líder técnico
4	Diseño de la base de datos	Backend y datos
5	Diseño de interfaces de usuario	Frontend y experiencia
6	Desarrollo del módulo de agendamiento de citas médicas	Backend y datos Frontend y experiencia
7	Desarrollo del módulo de control de inventario	Backend y datos Frontend y experiencia
8	Desarrollo del módulo de despacho de medicamentos	Backend y datos Frontend y experiencia
9	Integración de los módulos del sistema	Líder técnico
10	Implementación de autenticación y roles de usuario	Líder técnico Backend y datos
11	Pruebas funcionales y técnicas	DevOps y calidad
12	Corrección y optimización del sistema	Líder técnico

	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO	
	PROCESO ACADÉMICO	VERSIÓN	1
	FORMATO PLAN DE TRABAJO	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/01/2022

		Backend y datos Frontend y experiencia
13	Documentación y manual de usuario	Líder técnico Frontend y experiencia
14	Entrega y puesta en funcionamiento	Líder técnico DevOps y calidad

1. PRODUCTO ESPERADO

Sistema de información web para la gestión integral de servicios de salud, compuesto por los módulos de agendamiento y gestión de citas médicas, control de inventario de medicamentos y despacho de medicamentos, con autenticación de usuarios, gestión de roles, almacenamiento de información en base de datos y generación de registros para facilitar el seguimiento y control de los procesos.

FIRMAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Juan David Acero Urbano
FIRMA	
NOMBRE DE LOS OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO	Brayan Alexander Paraless Malaver Wilever Beltran Tuay Xavier Nicolas Becerra Alfonso
FIRMA	